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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA!
Curso académico: 2024/2025

Identificacion y caracteristicas de la asignatura

Cédigo? 401964 | Créditos ECTS 6
Denominacion Mediciones y Presupuestos. Planificacion de la Construccion y
(espanol) Control de la Ejecucion (4D y 5D)

Measurements and budgets. Construction Planning and

Denominacion (ingles) Execution Control (4D and 5D)

MASTER. Metodologia para la Modelizacién de la Informacién
de la Construccién / Building Information Modeling (BIM) en
el Desarrollo Colaborativo de Proyectos. Especialidad
Ingenieria Civil.

Titulaciones®

Centro* Escuela Politécnica
Semestre 20 | Carcter |Optativa
Mddulo NIVEL 1: Formacién Metodoldgica
Materia NIVEL 2: Gestion Colaborativa de Proyectos
Profesor/es
Nombre Despacho Correo-e Pagina web
Pedro Agustin OP-17 pedrorodriguez@unex.es Q:SZCO‘AAZ)VC‘Z-_T:_G
Rodriguez Izquierdo gcﬂM@

Area de conocimiento | Area de Ingenieria e Infraestructura de los transportes

Departamento Construccidn

Profesor coordinador®
(si hay mas de uno)

Competencias®

BASICAS Y GENERALES

CG1 - Habilidad para continuar el aprendizaje de forma autdnoma o dirigida,
incorporando a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos
derivados del estudio, el desarrollo y la innovacion de la metodologia BIM.

CG2 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solucion de
problemas planteados en situaciones nuevas, para analizar la informacidn proveniente
del entorno y intetizar dicha informacion de forma eficiente para la toma de decisiones
en empresas Yy organizaciones profesionales en el ambito de la metodologia BIM.

CG3 - Capacidad de analizar y sintetizar la informacién de disefio o construccion para

su integracion dentro de la metodologia BIM.

1 En los casos de planes conjuntos, coordinados, intercentros, pceos, etc., debe recogerse la informacion
de todos los titulos y todos los centros en una Unica ficha.

2 Si hay mas de un cddigo para la misma asignatura, ponerlos todos.

3 Si la asignatura se imparte en mas de una titulacion, consignarlas todas, incluidos los PCEOs.

4 Si la asignatura se imparte en mas de un centro, incluirlos todos

5 En el caso de asignaturas intercentro, debe rellenarse el nombre del responsable intercentro de cada
asignatura

6 Deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada del titulo.


http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc
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CG4 - Capacidad para aplicar y analizar soluciones tecnoldgicas especializadas segun
las diferentes necesidades de la metodologia BIM y el entorno de trabajo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicacién de ideas, a menudo en un contexto de
investigacion

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad
de resolucién de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una informacion que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicacién de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones Ultimas que las sustentan a publicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigutiedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habra de ser en gran medida autodirigido o
auténomo.

TRANSVERSALES

CT1 - Conocer las tecnologias de la informacion y las comunicaciones, demostrando
capacidad para incorporar su empleo en el ejercicio de la profesion.

CT2 - Capacidad de desarrollar trabajo en equipo y de forma interdisciplinar.

CT3 - Capacidad de criticar, analizar y sintetizar en el ambito profesional.

ESPECIFICAS

CEOS5 Capacidad para planificar, desarrollar y controlar un proyecto dentro de la
metodologia BIM en la fase de simulacién del tiempo (4D) y del coste econdmico (5D).

Contenidos®

Breve descripcion del contenido

El alumno adquirira los conocimientos sobre el modelado 4D y 5D en BIM. El alumno
aprendera la integracion de costes en BIM: adaptacion del modelo para obtencién de
mediciones, creacidn de tablas de planificacion, definicion de costes y partidas
presupuestarias en la plataforma BIM, medicidn por entidades y materiales, asignacion
de partida, etc.

Intercambio de la informacién generada en la plataforma BIM con programas
especificos de mediciones y presupuestos. Interoperabilidad entre los principales
programas de mediciones y presupuestos del mercado y las plataformas BIM mas
importantes.

Fases de ejecucién de unidades de la obra de edificacion e ingenieria civil para su
modelizacién virtual teniendo en consideracion el nivel de detalle (LOD) marcado por el
plan de ejecucién BIM (BEP).

El alumno aprendera a realizar el estudio 4D del modelo virtual de la construccion
mediante herramientas especificas y su integracién en la fase de la metodologia BIM:
disefio, construccion o mantenimiento. Para ello el alumno aplicara la planificacion de
obras de ingenieria civil y edificacion mediante herramientas especificas y su
interoperabilidad con la plataforma BIM. En ellas aplicara los conocimientos sobre:
duracion de las actividades, definicién de precedencias, desviaciones en tiempo y coste
(diagramas de red, las holguras entre actividades y los diagramas de barras), asignacion
de recursos a actividades y diagramas de espacio tiempo, etc.

Planificacion y simulacion de la construccion virtual mediante herramientas como
Navisworks o Synchro y Project, sincronizando la secuencia 4D entre ellos.
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Finalmente aprenderan a crear animaciones de la simulacién 4D, segun el nivel de
detalle (LOD) fijado en el plan de ejecucién BIM (BEP).

Temario de la asignatura

Denominacién del tema 1: PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA
Contenidos del tema 1:

1.1.- Principales unidades de obra.

1.2.- Rendimientos de las distintas unidades de obra.

1.2.- Fases de ejecucion y coordinacion.
Descripcion de las actividades practicas del tema 1: Obtencidn de rendimientos y
prelaciones entre actividades.

Denominacién del tema 2: PLANIFICACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
Contenidos del tema 2:
2.1.- Visién general de los métodos de programacion (diagrama de Gannt,
método PERT y métodos del camino critico)
2.2.- Introducciéon a MS-Project.
2.2.1.- Conceptos generales para crear un proyecto.
2.2.1.- Definicidn de tareas, duraciones y precedencias.
2.2.2.- Asignacion de recursos a tareas.
2.2.3.- Desviaciones en tiempo y coste.
Descripcion de las actividades practicas del tema 2: Trabajo con herramientas de
planificacion

Denominacion del tema 3: MEDICION Y PRESUPUESTACION DE OBRAS
Contenidos del tema 3:
3.1.- Introduccién metodologia de medicién y presupuestacion de obras.
3.2.- Creacién de obras y conceptos nuevos.
3.3.- Generacion de mediciones.
3.4.- Generacion de precios.
3.5.- Edicion de presupuestos.
Descripcion de las actividades practicas del tema 3: Obtencion de mediciones desde
modelos BIM

Denominacion del tema 4: MODELO VIRTUAL DE LA PLANIFICACION Y EJECUCION
(SIMULACION 4D Y 5D)
Contenidos del tema 4:
4.1.- Planificacion y simulacion de la construccion.
4.1.1- Parametros de REVIT dedicados a la simulacion 4d.
4.1.2.- Flujo de trabajo para la planificacion de tiempos basada en la
simulacion.

4.2.- Seguimiento y control del proyecto: Plazos y costes del proyecto.
4.2.1.- Flujo de trabajo para el seguimiento y control de tiempos
basado en la simulacién 4D

Descripcion de las actividades practicas del tema 4: Generacién de modelo de
mediciones y de planificacion.

Actividades formativas’

. Horas
Horas de trabajo del . . o Actividad de No
estudiante por tema ;_:ap':, Actividades practicas seguimiento | presencial
Tema Total | GG CH L (o) S TP EP
TEMA-1 42,75 3 3,5 1,5 34,75
TEMA-2 35 2,5 3 1,5 28

7 Esta tabla debe coincidir exactamente con lo establecido en la ficha 12c de la asignatura.



me=i]

UN/VERSIDAD DE EXTREMADURA

TEMA-3 35 2,5 3 1,5 28

TEMA-4 35,25 2,5 3 1,75 28
Evaluacion® 2 2

TOTAL 150 12,5 12,5 6,25 118,75

GG: Grupo Grande (85 estudiantes).

CH: Actividades de practicas clinicas hospitalarias (7 estudiantes)

L: Actividades de laboratorio o practicas de campo (15 estudiantes)

O: Actividades en sala de ordenadores o laboratorio de idiomas (20 estudiantes)
S: Actividades de seminario o de problemas en clase (40 estudiantes).

TP: Tutorias Programadas (seguimiento docente, tipo tutorias ECTS).

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografia.

Metodologias docentes®

1.- Clase magistral. Presentacion de los contenidos fundamentales de las diferentes
materias con la ayuda de pizarra, programas informaticos o plataforma virtual.

2.- Sesiones de trabajo en el aula para la resolucion de ejercicios. Resolucién de
problemas y practicas en clase, en laboratorios cientificos o informaticos.

3.- Desarrollo, redaccién y analisis, individualmente o en grupo, de trabajos, memorias,
ejercicios, problemas, y estudios de caso, sobre contenidos y técnicas, teoricos y
practicos, relacionados con la materia en aula o a través de la plataforma virtual.

4.- Tutorias programadas presenciales o virtuales para hacer seguimientos
personalizados o en grupos del aprendizaje de los alumnos o para guiarles en sus
lecturas, trabajos, realizacion de tareas y estudio personal.

5.- Estudio y trabajo independiente del alumno para la preparacién de tareas, trabajos
y examenes.

Resultados de aprendizaje®

El alumno sera capaz de:

Gestionar un modelo de una construccion realizado con la metodologia BIM en los
siguientes aspectos: presupuestos, planificacion y gestion integral del proyecto segun
los niveles de detalle (LOD) establecidos en el plan de ejecucion BIM (BEP).

Emplear las herramientas especificas de analisis de presupuestos, planificacion y gestion
integral del proyecto e integracion en la metodologia BIM

Sistemas de evaluacion®

8 Indicar el nimero total de horas de evaluacion de esta asignatura.
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Sistema de Evaluacion Continua:

A) Trabajo de curso: el 60% de la nota de la asignatura correspondera a un trabajo
de curso realizado en grupo. Podra haber entregas parciales obligatorias que deberan
ser defendidas por los alumnos en una presentacion oral. Cada una de estas entregas
tendra un peso diferente sobre la puntuacion de este apartado en funcion de su
contenido. En cada entrega de esta parte se debera alcanzar una nota minima de 4
puntos sobre 10.

B) Examen parcial y/o final: de contenido tedrico-practico (preguntas cortas o tipo
test). El peso del examen en la nota final de la asignatura sera el 40% y la nota
minima para hacer media con el resto de las partes sera de 4 puntos en esta prueba,
sobre 10.

Para aprobar por curso el alumno debera asistir al 80% de las clases. La
asistencia podra ser bien presencial bien en remoto. En este segundo caso
se estara a la disponibilidad de medios por parte de la Escuela.

Para superar la asignatura, en cualquier convocatoria, el alumno debera obtener una
puntuacién de 5 sobre 10, una vez sumados los apartados A+B.

Sistema de evaluacidon con una unica prueba final:

Constara de dos partes:

- Examen escrito y/o con ordenador (segun convocatoria oficial) de los
contenidos tedricos-practicos (30% de la nota del examen) y practica (70% de
la nota del examen). El examen tendra un peso del 35% sobre la nota de la
asignatura. En esta parte se debera obtener una nota minima superior a 4
puntos sobre 10, para hacer media.

- Desarrollo de un trabajo con metodologia BIM y su posterior exposicion oral. El
peso de esta parte sobre la nota final de la asignatura sera del 65%. En esta
parte se debera obtener una nota minima superior a 4 puntos sobre 10, para
hacer media.

Para superar la asignatura, en el sistema de evaluacién con una Unica prueba final, el
alumno debera obtener una puntuacién de 5 sobre 10, como suma de las dos partes
anteriores.

La eleccion entre el sistema de evaluacion continua o €l sistema de evaluacion global
corresponde al estudiante segun la normativa vigente

Bibliografia (basica y complementaria)

Manual Navisworks
Manual Microsoft Project
Manual Sispre/Presto

Otros recursos y materiales docentes complementarios

Documentacién en formato digital: ficheros pdf y videos en el campus virtual.




